

KEPADA PARA PENELITI UMM.

ASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

Mernindaklanjuti hasil rapat tim DPPM mengenai sosialisasi periode penelitian baru yaitu perlunya perpanjangan waktu masa upload proposal , Maka Perubahan Jadwal atau kalender penelitian dan Pengabdian sebagaimana termuat

Kalender Penelitian PDK, PBP, PPP, PPC, P2I, PIPIM dan PENGABDIAN

| No. | Kegiatan | PDK, PBP, PPP, PPC | P2I dan PIPIM | PENGABDIAN |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Pengumpulan draft proposal melalui RIReS DAN SIMABDIMAS | 7-24 Juli 2010 | 06-28 Agustus 2010 | 16 – 31 Agustus 2010 |
| 2 | Masa Advice Proposal | 22-30 Juli 2010 | 28 Agust- 6 Sept 2010 | - |
| 3 | Seminar Proposal | 31 Juli -8 Agust 2010 | 7 -11 September 2010 | - |
| 4 | Revisi & <i>Re-Upload</i> proposal hasil revisi | 8 -15 Agustus 2010 | 13- 19 September 2010 | - |
| 5 | Masa Review Proposal | 15-24 Agustus 2010 | 20 – 27 Sept ember 2010 | 1 – 15 September 2010 |
| 6 | Penerbitan SK Rektor | 25-31 Agustus 2010 | 27-30 September 2010 | 20 – 25 September 2010 |
| 7 | Pengajuan pencairan dana I Penelitian (50%), Pengabdian (70%) | 25-31 Agustus 2010 | 27-30 September 2010 | 20 – 25 September 2010 |
| 8 | Pelaksanaan Pengabdian | - | - | 25 September – 7 Juni 2010 |
| 9 | Pelaksanaan KKN | - | - | 24 Jan 2011 –19 Feb 2011 |
| 10 | <i>Upload</i> Laporan Kemajuan Penelitian | 20-27 Desember 2010 | 01-12 Pebruari 2011 | - |
| 11 | Monitoring Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian | 2-8 Januari 2011 | 13-26 Pebruari 2011 | 1 – 10 Januari 2011 |
| 12 | Pencairan dana penelitian tahap II (20%) | 9-15 Januari 2011 | 26 Peb – 5 Maret 2011 | - |
| 13 | <i>Upload</i> Laporan dan Naskah Publikasi Penelitian | 1-7 Mei 2011 | 01-08 Juni 2011 | - |
| 14 | Masa Evaluasi Draft laporan dan Naskah Publikasi Penelitian | 8-14 Mei 2011 | 09-18 Juni 2011 | - |
| 15 | Penyerahan Laporan Akhir Pengabdian | - | - | 30 Juni 2011 – 9 Juli 2011 |
| 16 | Pencairan dana penelitian tahap III (10%) | 14 Mei 2011 | 19-25 Juni 2011 | - |
| 17 | Seminar Hasil Penelitian | 15-21 Mei 2011 | 26 Juni 2011 – 02 Juli 2011 | - |
| 18 | Revisi & <i>Re-Upload</i> Naskah Publikasi Penelitian | 22-29 Mei 2011 | 03-10 Juli 2011 | - |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 19 | Pengajuan Pencairan Dana Penelitian tahap IV (20%) Dana Pengabdian Tahap II (30%) | 30 Mei 2011 – 6 Juni 2011 | 11-20 Juli 2011 | 30 Juni 2011 – 9 Juli 2011 |
| 20 | Review Publikasi Oleh Reviewer Jurnal | 30 Mei 2011 – 11 Juni 2011 | 21-30 Juli 2011 | - |

| Layanan Web dan Online terkait Penelitian dan Pengabdian | |
|--|--|
| 1. dp2m.umm.ac.is | : Web site DPPM UMM |
| 2. rires.umm.ac.id | : Sistem informasi Manajemen Penelitian DPPM UMM, berbsais intranet. |
| 3. rires2.umm.ac.id | : Sistem Informasi Manajemen Peneltiian DPPM UMM berbasais Web. |
| 4. simabdimas.umm.ac.id | : Sistem Informasi managemen layanan Pengabdian DPPM UMM.berbasis intranet |